

### **Taller 3: Acta de constitución y tablero configurado**

EstudiaPro: plataforma de organización académica

Nicole Tatiana Acosta Tellez

Ingeniería de Sistemas, Universidad Santo Tomás, Seccional Villavicencio

Gerencia de Software

8 de octubre de 2026

## **1. Nombre, propósito y justificación**

**EstudiaPro: Plataforma de organización académica.** La idea nace de una situación sencilla: un estudiante puede tener varias tareas, parciales, exámenes y cambios de horario, y terminar manejando todo en lugares distintos. El proyecto reúne esa información en una sola aplicación web para que sea más fácil saber qué está pendiente, cuándo se debe entregar y cómo va el avance.

## **2. Problema y a quién afecta**

Muchos estudiantes universitarios tienen dificultades para organizar sus tareas, exámenes y horarios. Cuando la información está dispersa es más fácil olvidar una actividad, confundir una fecha o dejar para después algo importante, y eso termina generando estrés y afectando el rendimiento académico. El problema se presenta sobre todo en estudiantes de educación superior que manejan varias asignaturas y otras responsabilidades al mismo tiempo.

La interlocutora principal es Laura Valentina Rojas, estudiante de Ingeniería de Sistemas y usuaria potencial, quien aceptó participar en la validación.

## **3. Objetivos**

1. Desarrollar una aplicación web que permita registrar y consultar tareas, exámenes y horarios académicos.
2. Implementar recordatorios que ayuden a tener presentes las actividades próximas.
3. Permitir que el estudiante marque el avance de sus actividades y consulte qué tiene pendiente.
4. Validar la aplicación con la interlocutora principal antes de la entrega final y aplicar los ajustes necesarios.

#### 4. Alcance

**Incluye:** registro y consulta de tareas y de exámenes, organización de horarios, recordatorios de actividades y fechas, y seguimiento básico del estado de las actividades, en una aplicación web con React, Spring Boot y PostgreSQL.

**No incluye:** conexión con sistemas de la universidad (matrícula o notas), aplicación móvil nativa en la versión 1.0, recomendaciones con inteligencia artificial, módulos administrativos de la universidad ni integraciones externas que no sean necesarias para el funcionamiento básico.

#### 5. Supuestos y restricciones

*Supuestos:* hay un navegador y conexión a Internet; el estudiante registra y actualiza sus actividades; la interlocutora puede participar en la validación.

*Restricciones:* la primera versión es solo web; no hay integración con sistemas institucionales; no hay funciones de inteligencia artificial; el trabajo se ajusta al tiempo de la asignatura.

*Criterio para pasar a «Terminado»:* la funcionalidad cumple su objetivo, no tiene errores conocidos que impidan su uso y cumple la definición de terminado del Taller 4.

#### 6. Interesados

**Tabla 1**

*Interesados del proyecto*

| Interesado                      | Rol                      | Qué espera                                                         | Poder | Interés |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Laura Valentina Rojas           | Interlocutora principal  | Probar la idea y decir si le sirve para organizar sus actividades. | Medio | Alto    |
| Nicole Tatiana Acosta Tellez    | Responsable del proyecto | Analizar, desarrollar, probar y documentar la solución.            | Alto  | Alto    |
| Docente de Gerencia de Software | Evaluadora               | Ver evidencia del avance y del manejo del proyecto.                | Alto  | Alto    |

| Interesado                 | Rol                  | Qué espera                                       | Poder | Interés |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------|---------|
| Estudiantes universitarios | Usuarios potenciales | Una forma sencilla de organizar sus actividades. | Medio | Alto    |

## 7. Entregables e hitos

**Tabla 2**

### *Entregables e hitos*

| # | Entregable o hito                          | Resultado esperado                                                            | Cuándo           |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Acta de constitución y tablero configurado | Alcance, objetivos, interesados, riesgos, roles y flujo de trabajo definidos. | Sesión 8         |
| 2 | Definición funcional                       | Lista priorizada de funcionalidades y flujo principal del usuario.            | Según cronograma |
| 3 | Primera versión funcional                  | Primer conjunto de funciones principales para revisión.                       | Según cronograma |
| 4 | Versión integrada                          | Tareas, exámenes, horarios, recordatorios y seguimiento trabajando juntos.    | Según cronograma |
| 5 | Pruebas y validación                       | Retroalimentación de la interlocutora registrada y ajustes aplicados.         | Semana 14        |
| 6 | Entrega final                              | Versión demostrable y documentación del proyecto.                             | Sesión 21        |

## 8. Estimación gruesa

La estimación es un rango porque el proyecto se desarrolla mientras se cursan otras materias: entre 10 y 16 horas por semana, repartidas en desarrollo (4 a 6), análisis y diseño (2 a 4), pruebas e integración (2 a 3) y documentación y gestión (2 a 3). El reparto cambia según la etapa del proyecto.

## 9. Matriz de riesgos

**Tabla 3**

### *Riesgos y respuesta planificada*

| Riesgo                                              | Prob. | Impacto | Respuesta planificada                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambios en los requisitos después de la validación. | Media | Alto    | Revisar el cambio antes de incluirlo y priorizar lo necesario para la versión 1.0. |

| Riesgo                                                 | Prob. | Impacto | Respuesta planificada                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retrasos por otras actividades académicas.             | Media | Alto    | Dividir el trabajo en tareas pequeñas y revisar el avance cada semana.                      |
| Errores al integrar frontend, backend y base de datos. | Media | Alto    | Probar cada parte por separado y hacer la integración de forma gradual.                     |
| La interlocutora no tenga disponibilidad para validar. | Media | Medio   | Acordar la validación con anticipación y dejar registradas las observaciones.               |
| El alcance crezca durante el desarrollo.               | Alta  | Alto    | Mantener las exclusiones del acta y evaluar cualquier función nueva antes de desarrollarla. |

*Nota.* La responsable de todos los riesgos es Nicole Tatiana Acosta Tellez.

## 10. Roles

**Nicole Tatiana Acosta Tellez:** responsable del proyecto. Organiza los requisitos, desarrolla el frontend y el backend, integra la base de datos, ejecuta las pruebas y documenta.

**Laura Valentina Rojas:** interlocutora principal. Prueba la aplicación como usuaria y da su opinión.

## 11. Requisitos de calidad

**Tabla 4**

*Requisitos de calidad*

| ID    | Aspecto             | Requisito                                                                                                        | Cómo se comprobará                                                            |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RC-01 | Usabilidad          | Las funciones principales se entienden sin una explicación extensa y los mensajes de error indican qué corregir. | Prueba funcional con la interlocutora y revisión de los formularios.          |
| RC-02 | Rendimiento         | En uso normal, las pantallas principales no presentan esperas innecesarias.                                      | Medición del tiempo de respuesta de las operaciones comunes.                  |
| RC-03 | Integridad de datos | Se validan los campos obligatorios y no se guarda información incompleta o con fechas inválidas.                 | Pruebas con datos incompletos, fechas incorrectas y valores fuera de formato. |
| RC-04 | Confiabilidad       | Al registrar, editar o cambiar el estado de una actividad, la información se mantiene al volver a consultarla.   | Pruebas de creación, edición, consulta y actualización.                       |
| RC-05 | Compatibilidad      | La aplicación funciona en Google Chrome y Microsoft Edge.                                                        | Prueba de la versión final en los dos navegadores.                            |
| RC-06 | Mantenibilidad      | El código está separado por responsabilidades entre frontend, backend y base de datos.                           | Revisión de la estructura del proyecto.                                       |

## 12. Tablero configurado

El tablero tiene cuatro estados: Pendiente, En proceso, En revisión y Terminado. Cada tarea pasa de izquierda a derecha a medida que avanza. La Tabla 5 muestra el estado inicial del tablero y la Tabla 6, los límites de trabajo en progreso y la condición para entrar a cada columna.

**Tabla 5**

*Estado inicial del tablero*

| Pendiente               | En proceso                          | En revisión                   | Terminado            |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Diseño de interfaz      | Definir funcionalidades principales | Validar alcance y prioridades | Ficha de proyecto    |
| Modelo de base de datos | Preparar estructura inicial         | Revisar con la interlocutora  | Acta de constitución |
| Integración de módulos  | Implementar tareas y exámenes       | Probar flujo completo         | —                    |
| Pruebas finales         | Implementar recordatorios           | Revisión de pendientes        | —                    |

**Tabla 6**

*Columnas, límites de trabajo en progreso y políticas*

| Columna     | Límite WIP | Condición para entrar                                                                                                                             |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendiente   | —          | Tiene responsable, criterios de aceptación y estimación (definición de listo).                                                                    |
| En proceso  | 2          | Alguien la está trabajando en la rama nicole. Máximo dos a la vez: con una sola persona, más de dos tareas abiertas significa que ninguna avanza. |
| En revisión | 2          | Tiene pull request abierto hacia dev con la lista de revisión marcada; se revisa al día siguiente.                                                |
| Terminado   | —          | Cumple la definición de terminado y está integrada en dev.                                                                                        |

*Nota.* Tablero en GitHub Projects: [pendiente: enlace del tablero en GitHub Projects].

Reglas de uso: cada tarea tiene una responsable antes de pasar a En proceso; pasa a En revisión cuando está lista para comprobarse; solo pasa a Terminado si cumple lo acordado; el tablero se revisa en el seguimiento semanal.