

Taller 3: Acta de constitución y tablero configurado

EstudiaPro: plataforma de organización académica

Nicole Tatiana Acosta Tellez

Ingeniería de Sistemas, Universidad Santo Tomás, Seccional Villavicencio

Gerencia de Software

8 de octubre de 2026

1. Nombre, propósito y justificación

EstudiaPro: Plataforma de organización académica. La idea nace de una situación sencilla: un estudiante puede tener varias tareas, parciales, exámenes y cambios de horario, y terminar manejando todo en lugares distintos. El proyecto reúne esa información en una sola aplicación web para que sea más fácil saber qué está pendiente, cuándo se debe entregar y cómo va el avance.

2. Problema y a quién afecta

Muchos estudiantes universitarios tienen dificultades para organizar sus tareas, exámenes y horarios. Cuando la información está dispersa es más fácil olvidar una actividad, confundir una fecha o dejar para después algo importante, y eso termina generando estrés y afectando el rendimiento académico. El problema se presenta sobre todo en estudiantes de educación superior que manejan varias asignaturas y otras responsabilidades al mismo tiempo.

La interlocutora principal es Laura Valentina Rojas, estudiante de Ingeniería de Sistemas y usuaria potencial, quien aceptó participar en la validación.

3. Objetivos

1. Desarrollar una aplicación web que permita registrar y consultar tareas, exámenes y horarios académicos.
2. Implementar recordatorios que ayuden a tener presentes las actividades próximas.
3. Permitir que el estudiante marque el avance de sus actividades y consulte qué tiene pendiente.
4. Validar la aplicación con la interlocutora principal antes de la entrega final y aplicar los ajustes necesarios.

4. Alcance

Incluye: registro y consulta de tareas y de exámenes, organización de horarios, recordatorios de actividades y fechas, y seguimiento básico del estado de las actividades, en una aplicación web con React, Spring Boot y PostgreSQL.

No incluye: conexión con sistemas de la universidad (matrícula o notas), aplicación móvil nativa en la versión 1.0, recomendaciones con inteligencia artificial, módulos administrativos de la universidad ni integraciones externas que no sean necesarias para el funcionamiento básico.

5. Supuestos y restricciones

Supuestos: hay un navegador y conexión a Internet; el estudiante registra y actualiza sus actividades; la interlocutora puede participar en la validación.

Restricciones: la primera versión es solo web; no hay integración con sistemas institucionales; no hay funciones de inteligencia artificial; el trabajo se ajusta al tiempo de la asignatura.

Criterio para pasar a «Terminado»: la funcionalidad cumple su objetivo, no tiene errores conocidos que impidan su uso y cumple la definición de terminado del Taller 4.

6. Interesados

Tabla 1

Interesados del proyecto

Interesado	Rol	Qué espera	Poder	Interés
Laura Valentina Rojas	Interlocutora principal	Probar la idea y decir si le sirve para organizar sus actividades.	Medio	Alto
Nicole Tatiana Acosta Tellez	Responsable del proyecto	Analizar, desarrollar, probar y documentar la solución.	Alto	Alto
Docente de Gerencia de Software	Evaluadora	Ver evidencia del avance y del manejo del proyecto.	Alto	Alto
Estudiantes universitarios	Usuarios potenciales	Una forma sencilla de organizar sus actividades.	Medio	Alto

7. Entregables e hitos

Tabla 2

Entregables e hitos

#	Entregable o hito	Resultado esperado	Cuándo
1	Acta de constitución y tablero configurado	Alcance, objetivos, interesados, riesgos, roles y flujo de trabajo definidos.	Sesión 8
2	Definición funcional	Lista priorizada de funcionalidades y flujo principal del usuario.	Según cronograma
3	Primera versión funcional	Primer conjunto de funciones principales para revisión.	Según cronograma
4	Versión integrada	Tareas, exámenes, horarios, recordatorios y seguimiento trabajando juntos.	Según cronograma
5	Pruebas y validación	Retroalimentación de la interlocutora registrada y ajustes aplicados.	Semana 14
6	Entrega final	Versión demostrable y documentación del proyecto.	Sesión 21

8. Estimación gruesa

La estimación es un rango porque el proyecto se desarrolla mientras se cursan otras materias: entre 10 y 16 horas por semana, repartidas en desarrollo (4 a 6), análisis y diseño (2 a 4), pruebas e integración (2 a 3) y documentación y gestión (2 a 3). El reparto cambia según la etapa del proyecto.

9. Matriz de riesgos

Tabla 3

Riesgos y respuesta planificada

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta planificada
Cambios en los requisitos después de la validación.	Media	Alto	Revisar el cambio antes de incluirlo y priorizar lo necesario para la versión 1.0.
Retrasos por otras actividades académicas.	Media	Alto	Dividir el trabajo en tareas pequeñas y revisar el avance cada semana.
Errores al integrar frontend, backend y base de datos.	Media	Alto	Probar cada parte por separado y hacer la integración de forma gradual.

Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta planificada
La interlocutora no tenga disponibilidad para validar.	Media	Medio	Acordar la validación con anticipación y dejar registradas las observaciones.
El alcance crezca durante el desarrollo.	Alta	Alto	Mantener las exclusiones del acta y evaluar cualquier función nueva antes de desarrollarla.

Nota. La responsable de todos los riesgos es Nicole Tatiana Acosta Tellez.

10. Roles

Nicole Tatiana Acosta Tellez: responsable del proyecto. Organiza los requisitos, desarrolla el frontend y el backend, integra la base de datos, ejecuta las pruebas y documenta.

Laura Valentina Rojas: interlocutora principal. Prueba la aplicación como usuaria y da su opinión.

11. Requisitos de calidad

Tabla 4

Requisitos de calidad

ID	Aspecto	Requisito	Cómo se comprobará
RC-01	Usabilidad	Las funciones principales se entienden sin una explicación extensa y los mensajes de error indican qué corregir.	Prueba funcional con la interlocutora y revisión de los formularios.
RC-02	Rendimiento	En uso normal, las pantallas principales no presentan esperas innecesarias.	Medición del tiempo de respuesta de las operaciones comunes.
RC-03	Integridad de datos	Se validan los campos obligatorios y no se guarda información incompleta o con fechas inválidas.	Pruebas con datos incompletos, fechas incorrectas y valores fuera de formato.
RC-04	Confiabilidad	Al registrar, editar o cambiar el estado de una actividad, la información se mantiene al volver a consultarla.	Pruebas de creación, edición, consulta y actualización.
RC-05	Compatibilidad	La aplicación funciona en Google Chrome y Microsoft Edge.	Prueba de la versión final en los dos navegadores.
RC-06	Mantenibilidad	El código está separado por responsabilidades entre frontend, backend y base de datos.	Revisión de la estructura del proyecto.

12. Tablero configurado

El tablero tiene cuatro estados: Pendiente, En proceso, En revisión y Terminado. Cada tarea pasa de izquierda a derecha a medida que avanza. La Tabla 5 muestra el estado inicial del tablero y la Tabla 6, los límites de trabajo en progreso y la condición para entrar a cada columna.

Tabla 5

Estado inicial del tablero

Pendiente	En proceso	En revisión	Terminado
Diseño de interfaz	Definir funcionalidades principales	Validar alcance y prioridades	Ficha de proyecto
Modelo de base de datos	Preparar estructura inicial	Revisar con la interlocutora	Acta de constitución
Integración de módulos	Implementar tareas y exámenes	Probar flujo completo	—
Pruebas finales	Implementar recordatorios	Revisión de pendientes	—

Tabla 6

Columnas, límites de trabajo en progreso y políticas

Columna	Límite WIP	Condición para entrar
Pendiente	—	Tiene responsable, criterios de aceptación y estimación (definición de listo).
En proceso	2	Alguien la está trabajando en la rama <code>nicole</code> . Máximo dos a la vez: con una sola persona, más de dos tareas abiertas significa que ninguna avanza.
En revisión	2	Tiene pull request abierto hacia dev con la lista de revisión marcada; se revisa al día siguiente.
Terminado	—	Cumple la definición de terminado y está integrada en dev.

Nota. Tablero en GitHub Projects: [pendiente: enlace del tablero en GitHub Projects].

Reglas de uso: cada tarea tiene una responsable antes de pasar a En proceso; pasa a En revisión cuando está lista para comprobarse; solo pasa a Terminado si cumple lo acordado; el tablero se revisa en el seguimiento semanal.